

**EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2023
PROCESSO Nº CO-CT/000210/2023**

DESAFIO SANEAMENTO DO FUTURO: RIOS SEM PLÁSTICOS – 2023

COMUNICADO I

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA

Considerando o item **14.1 do Edital ABDI**, que diz que “os prazos previstos nesse cronograma podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que, porventura, surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, **COMUNICA** as novas datas do cronograma, conforme Anexo I deste Comunicado.

Brasília (DF), 25 de agosto de 2023.

Comissão Especial de Licitação

Anexo I

Cronograma Atualizado

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
Inscrição no Edital ABDI	Inscrição e submissão de propostas on-line	25/01/2024	07/02/2024
Competição e Seleção	Realização do Demoday presencial	19/02/2024	07/03/2024
	Avaliação de mérito e de habilitação	08/03/2024	15/03/2024
	Divulgação dos resultados da avaliação de mérito	18/03/2024	18/03/2024
	Divulgação dos resultados da avaliação de habilitação	18/03/2024	18/03/2024
Premiação, Execução e Acompanhamento	Apresentação de recursos	19/03/2024	25/03/2024
	Divulgação dos recursos	26/03/2024	26/03/2024
	Interposição de contrarrazões	27/03/2024	03/04/2024
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	04/04/2024	17/04/2024
	Divulgação dos finalistas	18/04/2024	18/04/2024
	Homologação do resultado	19/04/2024	25/04/2024
	Assinatura dos contratos de adesão	26/04/2024	10/05/2024
	Premiação	13/05/2024	29/05/2024
	Execução das soluções premiadas – Plano de Escalabilidade e Plano de Negócios	03/06/2024	03/02/2025
Avaliação dos Resultados	Submissão dos resultados da escala	04/02/2025	07/02/2025