

**EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2023
PROCESSO Nº CO-CT/000210/2023**

DESAFIO SANEAMENTO DO FUTURO: RIOS SEM PLÁSTICOS – 2023

COMUNICADO II

ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA

Considerando o item **14.1 do Edital ABDI**, que diz que “os prazos previstos nesse cronograma podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que, porventura, surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, **COMUNICA** as novas datas do cronograma, conforme Anexo I deste Comunicado.

Brasília (DF), 30 de janeiro de 2024.

Comissão Especial de Licitação

ANEXO I

NOVO CRONOGRAMA - ETAPA ABDI

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
Inscrição no Edital ABDI	Inscrição e submissão de propostas on-line	01/03/2024	14/03/2024
Competição e Seleção	Realização do Demoday presencial	20/03/2024	10/04/2024
	Avaliação de mérito e de habilitação	11/04/2024	18/04/2024
	Divulgação dos resultados da avaliação de mérito	19/04/2024	19/04/2024
	Divulgação dos resultados da avaliação de habilitação	19/04/2024	19/04/2024
Premiação, Execução e Acompanhamento	Apresentação de recursos	22/04/2024	26/04/2024
	Divulgação dos recursos	29/04/2024	29/04/2024
	Interposição de contrarrazões	30/04/2024	07/05/2024
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	08/05/2024	21/05/2024
	Divulgação dos finalistas	22/05/2024	22/05/2024
	Homologação do resultado	23/05/2024	29/05/2024
	Assinatura dos contratos de adesão	03/06/2024	14/06/2024
	Premiação	17/06/2024	04/07/2024
	Execução das soluções premiadas – Plano de Escalabilidade e Plano de Negócios	05/07/2024	05/03/2025
Avaliação dos Resultados	Submissão dos resultados da escala	06/03/2025	12/03/2025